

Calendarización de Sprints

Sistema de Gestión Ganadera

Erick Isaac Guzmán Paniagua

28 de septiembre de 2026

Resumen General

Sprint	Objetivo	Fechas
1	Configuración y Autenticación	Sep 29 - Oct 5
2	Recepción de Ganado	Oct 6 - Oct 12
3	Revisión Sanitaria	Oct 13 - Oct 19
4	Clasificación y Corrales	Oct 20 - Oct 26
5	Alimentación	Oct 27 - Nov 2
6	Seguimiento y Peso	Nov 3 - Nov 9
7	Costos y Ventas	Nov 10 - Nov 16
8	Reportes y Dashboard	Nov 17 - Nov 23
9	Trazabilidad y Pruebas Finales	Nov 24 - Nov 30
Duración Total		9 semanas

Nota: Cada sprint tiene duración de 1 semana (5 días hábiles).

Entrega final: 30 de noviembre de 2026.

Detalle de Sprints

Sprint 1: Configuración y Autenticación (Sep 29 - Oct 5)

Objetivo: Tener el sistema de login funcional con roles.

Día	Tarea	Estado
Lun 29	Configuración Docker + MariaDB + estructura de carpetas	[X]
Mar 30	Front Controller + enrutamiento + clase Database	[X]
Mié 1	Módulo de login (formulario + validación)	[X]
Jue 2	Sistema de sesiones + CSRF + rate limiting	[X]
Vie 3	Roles + middleware + pruebas	[X]

Entregable: Login funcional con 5 roles de usuario.

Sprint 2: Recepción de Ganado (Oct 6 - Oct 12)

Objetivo: Registrar lotes y bovinos individuales.

Día	Tarea	Estado
Lun 6	Tablas: proveedores, recepciones, bovinos	[]
Mar 7	Vista listado de recepciones + modal nueva recepción	[]
Mié 8	Vista detalle de recepción	[]
Jue 9	Formulario agregar bovino + validación SINIIGA	[]
Vie 10	Cálculos automáticos + pruebas + ajustes	[]

Entregable: Módulo de recepción completo con registro de bovinos.

Sprint 3: Revisión Sanitaria (Oct 13 - Oct 19)

Objetivo: Evaluar estado de salud de cada bovino.

Día	Tarea	Estado
Lun 13	Tabla revisiones_sanitarias + estructura	[]
Mar 14	Formulario de revisión (peso, temperatura, condición)	[]
Mié 15	Registro de golpes, heridas y enfermedades	[]
Jue 16	Estados: APTO, OBSERVACIÓN, RECHAZADO, MUERTO	[]
Vie 17	Historial médico + pruebas	[]

Entregable: Módulo de revisión sanitaria funcional.

Sprint 4: Clasificación y Corrales (Oct 20 - Oct 26)

Objetivo: Separar animales y asignar corrales.

Día	Tarea	Estado
Lun 20	Tablas: clasificaciones, corrales, movimientos	[]
Mar 21	Reglas de clasificación (sexo, peso, edad)	[]
Mié 22	Cálculo automático de categoría	[]
Jue 23	Gestión de corrales + asignación + capacidad	[]
Vie 24	Mapa de corrales + movimientos + pruebas	[]

Entregable: Clasificación automática y gestión de corrales.

Sprint 5: Alimentación (Oct 27 - Nov 2)**Objetivo:** Gestionar dietas por etapa y controlar inventario.

Día	Tarea	Estado
Lun 27	Tablas: dietas, alimentaciones, inventario	[]
Mar 28	CRUD de dietas (inicio, desarrollo, engorda)	[]
Mié 29	Cálculo de dieta por peso/edad	[]
Jue 30	Registro de consumo diario + inventario	[]
Vie 31	Alertas de stock bajo + pruebas	[]

Entregable: Módulo de alimentación completo.**Sprint 6: Seguimiento y Peso (Nov 3 - Nov 9)****Objetivo:** Monitorear crecimiento con GDP.

Día	Tarea	Estado
Lun 3	Tabla pesajes + registro periódico	[]
Mar 4	Cálculo de GDP por animal	[]
Mié 5	Gráficas de crecimiento (Chart.js)	[]
Jue 6	Proyección de peso + comparativa por corral	[]
Vie 7	Alertas de bajo rendimiento + pruebas	[]

Entregable: Seguimiento con gráficas y GDP.**Sprint 7: Costos y Ventas (Nov 10 - Nov 16)****Objetivo:** Registrar ventas y calcular rentabilidad.

Día	Tarea	Estado
Lun 10	Tablas: ventas, compradores, costos	[]
Mar 11	Registro de venta de lote	[]
Mié 12	Cálculo de rentabilidad por animal	[]
Jue 13	Generación de guía SENASICA + factura (PDF)	[]
Vie 14	Historial de ventas + pruebas	[]

Entregable: Módulo de ventas y costos.**Sprint 8: Reportes y Dashboard (Nov 17 - Nov 23)****Objetivo:** Visualizar KPIs y generar reportes.

Día	Tarea	Estado
Lun 17	Dashboard con KPIs principales	[]
Mar 18	Reportes por módulo	[]
Mié 19	Exportación a PDF/Excel	[]
Jue 20	Filtros por fecha + gráficas comparativas	[]
Vie 21	Pruebas + ajustes visuales	[]

Entregable: Dashboard ejecutivo + reportes.

Sprint 9: Trazabilidad y Pruebas Finales (Nov 24 - Nov 30)

Objetivo: Trazabilidad completa y entrega final.

Día	Tarea	Estado
Lun 24	Módulo de trazabilidad por animal	☐
Mar 25	Generación de QR + certificados	☐
Mié 26	Sistema de notificaciones + respaldos automáticos	☐
Jue 27	Pruebas unitarias + integración	☐
Vie 28	Documentación final + manual de usuario	☐
Sáb 29	Buffer - Ajustes finales	☐
Dom 30	ENTREGA FINAL	☐

Entregable: Sistema completo + documentación.

Resumen de Entregables

Sprint	Entregable	Fecha
1	Login con roles funcional	Oct 5
2	Módulo de recepción completo	Oct 12
3	Revisión sanitaria	Oct 19
4	Clasificación + Corrales	Oct 26
5	Alimentación	Nov 2
6	Seguimiento con GDP	Nov 9
7	Ventas + facturación	Nov 16
8	Reportes + Dashboard	Nov 23
9	Trazabilidad + Pruebas	Nov 30

Notas Finales

- Duración por sprint: **1 semana** (5 días hábiles)
- Metodología: **Scrum**
- Daily Scrum: **15 minutos diarios**
- Sprint Review: **viernes de cada semana**
- **Fecha de entrega final:** 30 de noviembre de 2026
- **Buffer:** 1 día (sábado 29 nov) para ajustes imprevistos